

GanttProject

- Objectifs :** Planifier des projets dans le temps à l'aide du Diagramme de Gantt.
- Public :** Utilisateur débutant sur Gestionnaire de projets.
- Pré-requis :** Connaissance du système d'exploitation souhaitée.
- Durée :** 2 jours.
- Date(s) :** à définir
- Prix :** Nous consulter (stage inter ou intra, nombre de personnes, formation sur site ou dans nos locaux,)
- Moyens :** Exercices nombreux et concrets (énoncés et corrigés). Support de cours fourni. Documentation utile.
- Contenu :**

Organisation du projet.

- ✓ Définir un périmètre, lotissement (sous-projets).
- ✓ Tâches
 - ✓ Définition
 - ✓ Objectif
 - ✓ Ressources affectées
 - ✓ Durée
- ✓ Points bilan et livrables.

Gestion des tâches.

- ✓ Tableau des tâches
 - Identifiant, nom, date de début, date de fin, durée (affichée en jours), avancée (pourcentage), type (tâche mère, simple tâche), priorité, responsable, information, liste de précédents.
 - Saisie, Affichage et Personnalisation.
- ✓ Propriétés des tâches
 - Date relative à une contrainte, couleur sur le graphique, lien internet, point bilan, type de relation avec chaque prédécesseur, charge de chaque ressource, ...
- ✓ Hiérarchiser, Ajouter, Supprimer.
- ✓ Suivi de l'avancement d'un projet
 - Enregistrer un état, comparer des états, supprimer des états.

Diagramme de Gantt

- ✓ Personnalisation de l'affichage.
- ✓ Manipulations directes.
 - Déplacer tâches, modifier la durée ou l'état d'avancement, créer des relations entre les tâches.

Réseau PERT.

- ✓ Tâches normales et tâches mères.
- ✓ Points bilan.
- ✓ Tâches critiques.

Gestion des ressources.

- ✓ Tableau des ressources.
 - Nom, rôle par défaut, courriel, téléphone, rôle d'affectation .
- ✓ Affectation des ressources.
- ✓ Graphique des ressources : charge normale, sous charge et surcharge.
- ✓ Divers : congés, importation, courriel, ...

Multi-projets.

- ✓ Importer
- ✓ Réorganiser.

Points de repère.

- ✓ Chemin critique.
- ✓ Alerte de retard.
- ✓ Date du jour.

Import/Export.